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1-INTRODUCCION 
En el siguiente informe se describen el conocimiento y la experiencia adquirida 

mediante la realización del programa de Prácticas Profesionales Supervisadas, PPS, 

necesario para completar el plan de estudios de la carrera de ingeniería civil, brindada 

por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. Estas actividades 

fueron realizadas en la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., bajo la tutela del 

Ingeniero Alberto Guida y el Ingeniero Gustavo Santiago, en la construcción del 

proyecto nominado “MEJORAMIENTO LIVIANO DE VIA EN SECTORES 

VARIOS LINEA GENERAL SAN MARTIN”, adjudicado a la empresa COPIMEX 

S.A. 

A grandes rasgos, el proyecto se realizó en el periodo del mes de setiembre y 

febrero del 2023-2024 donde las tareas que se realizaron fueron las de un profesional 

residente en obra, mayormente en oficina técnica, realizando tareas administrativas, y 

en la supervisión y coordinación de la producción de la obra. 

Alcance de las PPS 

 Seguimiento de obra y planificación de tareas. 

 Cómputos, relevamiento y certificación de las tareas realizadas. 

 Control y gestión de subcontratistas. 

 Gestión de los materiales disponibles en la obra. 

 Coordinación de materiales provistos para balasteo (Durmientes, Piedra y 

Rieles). 

2-DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
Belgrano Cargas y Logística S.A.es una empresa estatal perteneciente 

al Gobierno de Argentina y encargada del transporte ferroviario de cargas de dicho 

país y está integrado por la línea San Martin (5254km), línea Belgrano (4800km) y 

línea Urquiza (2704km). Fue creada en mayo de 2013, para hacerse cargo de la 

explotación integral de la red carguera del Ferrocarril General Belgrano y en junio se 

hizo cargo de las redes de carga de los ferrocarriles General Urquiza, General San 

Martín en reemplazo de la concesionaria ALL . 

Recorre 17 provincias lo que corresponde al 70% del país e integra Trenes 

Argentinos junto a otras empresas estatales del sector ferroviario. 

Organigrama de empresa y ubicación del alumno  
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3-OBJETIVO DE LA PPS 
 Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas durante el cursado de la 

carrera  

 Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de 

alternativas, propuestas de resolución, organización y dirección de tareas 

profesionales aplicadas a la ingeniería.  

 Adquirir conocimientos relacionados con la puesta en marcha de un proyecto, 

como la adquisición de materiales, contratación de servicios, etc. 

 Desarrollar habilidades en el trabajo multidisciplinario. 

 Confeccionar, estudiar y/o revisar la documentación técnica. 

 Plantear observaciones. 

 Confeccionar los planes de trabajo, efectuar su seguimiento y control. 

 Evaluar presupuestos y logística de obra. 

 Ejercer la conducción de obra, organizar y controlar la ejecución de los trabajos 

con el objeto de asegurar su correspondencia con el proyecto y el cumplimiento 

de los plazos de ejecución, la normativa vigente y las reglas del buen arte 

 Coordinar la ejecución de los trabajos de los distintos contratistas y 

subcontratistas. 

 Mantener diálogo con Inspectores de entes gubernamentales. 

  Adoptar precauciones y medidas para cumplimentar la normativa de higiene y 

seguridad en obra y monitorear asiduamente la implementación de las mismas. 

 

4-DESARROLLO DE LA PPS 

4.1-Objetivo de la Obra 
El objetivo es mejorar la estructura de la vía, para lograr un mayor nivel de 

seguridad en la circulación de trenes y mejorar la explotación ferroviaria en los 

sectores a intervenir, unificando la velocidad. 

 
Ilustración N°1 Perfil transversal vía simple 
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4.2-Antecedentes. Breve Marco Conceptual 
La construcción al ser un proceso productivo debe ser administrada 

correctamente. Lo que significa planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las 

actividades del sistema productivo de manera de convertir las entradas al sistema en 

un producto terminado llamado obra. 

 
Ilustración N°2 Vía a reconstruir 

Toda esta administración está sujeto a una cantidad de variables e incertidumbres 

como: 

 El Clima 

 Las condiciones físicas del terreno 

 Los rendimientos que dependen del ser humano 

 La logística de máquinas y materiales. 

 La administración, tanto legal o por contrato. 

Como la productividad es la relación entre lo producido y lo consumido se puede 

decir que hay productividad de los materiales, de los equipos, del terreno y de la mano 

de obra. 

  Dado  que la mano de obra es un aspecto imprescindible; por lo tanto, todos 

deberían aportar para no afectarla (los directivos, los proyectistas y proveedores). 

Esta productividad se mide con el trabajo y seria la expresión final de la 

administración. 

Lo básico a tener en cuenta para este trabajo sería: 

1. El personal que aporta sus habilidades y capacidades, y trata de satisfacer las 

necesidades de la obra. 

2. Los materiales con sus características y propiedades. 

3. La ubicación de la obra en cuanto a su acceso y entorno. 

4. Las herramientas y equipos disponibles. 

5. La energía disponible. 
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6. La información técnica, administrativa y control. 

 
Ilustración 3. Obra en etapa de construcción 

Se pude considerar de esta forma tres tipos de trabajos aquel trabajo que 

contribuye a la realización del trabajo productivo y el trabajo que no contribuye. 

El trabajo contributivo: es aquel trabajo que se debe realizar para que pueda 

existir el trabajo productivo como planificación, ajuste o reparación de herramientas y 

equipos; retiro de escombros y basura; mediación de trabajos a realizar. 

  
Ilustración 4. Movilidad del personal de obra 

El trabajo productivo: son los trabajos que aportan de forma directa a la 

construcción, con actividades como montaje, desmontaje, terminación y armado.  

El trabajo que no contribuye es cuando el trabajador no aporta a la ejecución 

de la obra como la detención por falta de materiales o equipos o por falta de 
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instrucciones, ocios innecesarios, reconstrucción de trabajos, traslados mayores a 10 

metros del trabajo en busca de herramientas o materiales etc. 

Como la productividad se mide en relación al contenido de trabajo productivo 

donde son estas las actividades que aportan el avance real de la obra. 

Uno de los problemas en la planificación son los trabajos no contributivos 

donde no se pueden establecer de antemano porque pueden pasar desapercibido en la 

obra en general. Estos trabajos van restando tiempo disponible y se debe actuar para 

poder mejorar la productividad. 

 

4.3-Memoria descriptiva del proyecto 

La obra comprende los tramos desde La Paz-Maquinista Levet entre 

progresiva (885-909). 

 

La obra comprende: 

-Reemplazo de durmientes con sus fijaciones B0 y Gauge Lock y se extrae el 

durmiente en mal estado. 

-Colocación de tirafondos tipo A0 en durmientes de reempleo con su respectivo 

ajuste de trocha y escuadrado. 

-Alineación y Nivelación transversal y longitudinal del sector afectado por la 

obra. 

-Armado de juntas en sectores de reemplazo de riel y tratamiento de juntas 

existentes. 

-Regulación de luces. 

-Reemplazo de rieles. 

-Soldadura de rieles. 

-Descarga y distribución del balasto 

 

-Reemplazo de durmientes con sus fijaciones B0 y Gauge Lock: El reemplazo de 

durmiente tiene por finalidad mejorar la estructura de vía, la estabilidad y asegurar 

la trocha. Cualquier método de reemplazo, sea manual o con máquinas debe 

permitir mantener los parámetros geométricos de la vía con una mejora de la 

calidad, por lo que se requiere que sea perfectamente calzado. 
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                                                   Ilustración 4. Método de retiro del Durmiente. 

 

Ilustración 5 Retiro y colocación de durmientes.   Ilustración 6. Remplazo de durmiente y fijación elástica 

-Colocación de tirafondos tipo A0 en durmientes de reempleo con su respectivo 

ajuste de trocha y escuadrado:  

Las principales funciones que deben ser desempeñadas por las fijaciones para 

rieles es la siguiente: 

•  Fijar los rieles a los durmientes. 

•  Asegurar la invariabilidad de la trocha. 

• Facilitar la transferencia a la infraestructura de la vía (plataforma) de los      

esfuerzos estáticos y dinámicos ejercidas por el material rodante sobre la 

estructura de la vía (paquete ferroviario). 
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                                      Ilustración 7. Método de refijado de tirafondos A0. 

 
                                      Ilustración 8. Fijación rígida, tirafondos A0. 

-Alineación y Nivelación transversal y longitudinal del sector afectado por la 

obra.  

   • Localizar puntos altos (PA) o puntos buenos (PB). 

        • Colocar gatos frente a frente, del lado exterior de la vía y bajo las dos filas 

de rieles, cada 8 durmientes, dejando como máximo siete cajas entre ambos 

durmientes. 

        •  Una vez levantado el riel directriz, se debe proceder a levantar con gato el 

otro riel y rieles levantados deben quedar perfectamente nivelados 

transversalmente con regla y nivel o regla de trocha y peralte tipo Geismar o 

similar. 

        • Apisonado de durmientes con vibradores mecánicos individuales (tipos 

Jackson o Cobra). 



Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería 

Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

Alumno: Ariel Roberto Perez Vallejo 

 
 

P á g i n a 10 | 24 
 
 

  
 Ilustración 9. Regla de trocha y Peralte                              Ilustración 10. Gatos para nivelación.                                              

 
                                  Ilustración 11. Apisonador mecánico Jackson                   

 

-Armado de juntas en sectores de reemplazo de riel y tratamiento de juntas 

existentes. 

La junta es el punto más débil de la vía, por esa razón merece una atención 

especial. La eclisa tiene como función unir los extremos de dos rieles 

consecutivos, de forma que sus ejes longitudinales coincidan y su posición quede 

inmovilizada tanto en el plano horizontal como vertical. 

En el montaje de la eclisa se debe verificar la correcta alineación del hongo 

y la nivelación de la superficie de rodamiento, no siendo admisible desniveles 

verticales ni horizontales. El largo de las eclisas tiene relación con la cantidad de 

bulones, se usan de 4 y 6 agujeros. Cuando más larga es, mejor comportamiento 

tiene. 

Trabajos a realizar en las juntas: 

 • Reemplazo de material. permutación de eclisas, las eclisas fisuradas, los 
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bulones con rosca desgastadas, las arandelas rotas o vencidas se deben 

reemplazar. 

 • Engrase, la zona de contacto entre riel y eclisa, el alma de los rieles y la 

cara interna de las eclisas no son engrasadas, al igual que los bulones. 

 • Se procede a un reajuste de los bulones algunos días después. 

 
                                           Ilustración 12. Tratamiento de juntas en Eclisas de 6 y 4 agujeros. 

-Regulación de luces o tratamiento de juntas. 

Corregir los defectos presentados por una junta en malas condiciones, es 

necesario hacer previamente un análisis de las causas del defecto. 

 Juntas flojas, las eclisas tocan el alma del riel, por el desgaste excesivo 

de las partes en contacto. 

 Extremos de rieles doblados o vencidos (se atribuye a juntas vencidas, 

desgaste de las mismas o ambas causas). 

 Aplastamiento del hongo del riel (deformación de los extremos a causa 

del golpe o martilleo ante la circulación del material rodante).  

 Fisuras en los enlaces de hongo y/o patín con el alma y en los agujeros 

del riel. 

  
                 Ilustración 13. Aplastamiento de Riel Ilustración 14. Falta de bulones 
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                                     Ilustración 15. Eclisa de 6 agujeros fuera de servicio y junta deficiente. 

 

-Reemplazo de rieles. 

El riel cumple simultáneamente las funciones de camino de rodadura, de 

elemento portante y de elemento de guiado. Este está sometido tanto a 

solicitaciones estáticas como dinámicas. En ferrocarriles de carga se llega a 35 

Tn/eje. 

El perfil de riel utilizado es el Vignole, que está constituido por tres partes, 

que son:  

                                             Ilustración 16. Sección característica del riel. 

A través de las cargas y de la circulación de los trenes los rieles se desgastan 

en vertical y lateralmente por el contacto de la pestaña de las ruedas. El mayor 

desgaste lateral de los rieles se produce en el riel exterior de las curvas. 

En vía recta por deficiencias en la alineación y nivelación se dan los desgastes 

laterales. 

 

 
                         Ilustración 17 y 18. Rieles con desgaste lateral interior y exterior de riel invertido. 
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Ilustración 19. Descarga de rieles en sector asignado.             Ilustración 20. Colocación de rieles . 

Se debía tener en cuenta que en caso de haber barras de longitudes 

superiores a 18mts, y sea necesario el corte de los rieles para su traslado, a la 

hora de colocarlo se tenía que armar una junta eclisada y si la inspección lo 

decidiera se debería ejecutar soldadura aluminotérmica, de manera de lograr 

la longitud deseada. 

 

-Soldadura de rieles. 

Este procedimiento está basado en la reacción exotérmica, que se produce 

al    reducir el óxido de hierro con el aluminio. 

El principio químico básico es el siguiente: 

Fe2 O3 + 2AL 2 Fe + AL2 O3 + calor 

Óxido de hierro + Aluminio hierro + óxido de aluminio + Calor 

• La reacción química se realiza en el interior de un crisol cerámico de 

material refractario. 

• Para poder realizar la reacción química se utiliza una bengala para el 

encendido. 

• El calor producido por la reacción, licua en un breve lapso (25 segundos) 

la porción de soldadura contenida en el crisol. 

• Pocos segundos después de comenzada la reacción química (entre 20 a 28 

segundos), el acero se separa del óxido de aluminio transformándose en 

escoria. 
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Ilustración 21. Kit de soldadura aluminotérmica. Ilustración 22. Soldadura terminada. 

 

Procedimiento 

a) Preparación de las juntas a soldar 

Los rieles previamente a ser alineados se le debe dar la luz que corresponda de 

20 mm aprox.,  

b) Alineación de los rieles 

La alineación se realiza en vertical (superficie de rodadura) y horizontal del 

lado trocha o lado activo. 

c) Alineación vertical 

Esta se realiza en la banda de rodadura del riel, a ambos lados 

d) Alineación horizontal 

La cara interna del riel (lado trocha) debe quedar perfectamente alineado, a 

ambos lados de la cala, con la regla de 1 m. 
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Ilustración 23. Procedimiento del preparado previo de Soldadura. 

 
                                Ilustración 24. Procedimiento de Soldadura. 
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-Descarga y distribución de Balasto. 

La piedra partida es la que mejor se comporta como balasto para la vía y 

la que se generalizo en todo el mundo en las vías principales. 

Se debía balastear 300 toneladas por Kilómetro. 

Una buena piedra balasto debe reunir las siguientes condiciones: 

• Alta dureza, se comprueba con los ensayos y todas las normas lo solicitan. 

• Alta resistencia a la compresión, también se estipulan ensayos. 

• Estar libres de impurezas. 

• La roca debe fracturarse de forma cúbica y con aristas vivas. 

 

 
                             Ilustración 25. Descarga o balasteo de la piedra en sector designado. 

  
         Ilustración 26. Nivelación de la piedra                        Ilustración 27. Remonte de la piedra 

 

4.4-Organización de obra 
En la sección encargada de la producción, el Jefe de Obra se dirige a un Capataz 

de obra y un administrativo. El jefe de obra está encargado de la producción de la obra. 

El Capataz dirige la construcción de la obra. El administrativo se encarga de la 

administración del personal de obra como también del alojamiento de las personas etc. 

Además, el encargado de maquinaria y equipo, que responde al jefe de obra y 

que asiste al Capataz de la obra. Esto es importante recalcarlo para que la organización 

se mantenga estable y la producción, óptima. 
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4.5-Acopio de materiales 
Existe un pañol principal en el ingreso a la estación. En este pañol se acopiaba 

los materiales que serían consumidos en la obra. 

 

 
Ilustración 28. Acopio de materiales Eclisas y Fijaciones 

Ocasionalmente se presentaba un problema crucial en la obra y era que, al 

comienzo del día, los obreros se veían impedidos a trabajar debido a que no se los 

abastecía de los materiales que les eran necesarios. Existía un vehículo exclusivo de 

transporte de materiales, por lo que se debía esperar a que terminara de realizar la tarea 

que realizaba para que transporte el material necesario desde el pañol al frente de 

trabajo. 

 

4.6-Tareas realizadas 
El ingreso a la empresa fue como coordinador de obra a la orden del subgerente 

de infraestructura de la línea General San Martin Ingeniero Gustavo Santiago.   

Se me asignó a la oficina técnica, acompañando al Ingeniero en jefe Alberto 

Guida. Además, de realizar las inspecciones con el supervisor de Vía y Obra del UP 

Oeste de la línea San Martin Ingeniero Héctor Ogalde, me asignaron las tareas en las 

cuales usando el Plan de Trabajo como elemento base, le debería realizar un 

seguimiento durante la ejecución, tomando las medidas y acciones correctivas que sean 

pertinentes para lograr las metas deseadas. 
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4.7-Oficina Técnica: 
Algunas de las actividades en oficina fueron las siguientes: 

 Relevamientos: 

A final de mes, cuando comienza el proceso de certificación, se realizaba el 

recorrido de los sectores donde durante el mes se presentaba sus respectivos partes 

diarios, informando los avances realizados por los subcontratistas. Se median las 

tareas realizadas ítem por ítem y calculando la diferencia con el mes anterior. 

 

 
Ilustración 29. Parte diario de obra 

 

 

 Planilla de medición y cálculo de rendimiento: 

Una vez obtenido el valor de la medición, se contacta al subcontratista y se lo 

comparte. Este puede no estar de acuerdo. Si la diferencia es amplia es necesario 

volver a medir con todos los involucrados presentes, el capataz del subcontrato, 

jefe de obra. 

Una vez que se habían realizados los controles pertinentes de los trabajos 

realizados, tanto de los partes diarios controlados por el inspector de obra y el 

coordinador, como la medición y control de materiales consumidos en la obra. Se 

generaba el certificado de obra. 

 
 

📆  PD 177 - Martes 06/02/24

📌 BCyL Mejoramiento La Paz– CC21

🕖 Turno: Mañana 05h a 14h

☀️ Clima: Despejado

👤 Personal:

- jefe de obra: L. Gramajo

- Administrativa: B. García

- Ss. Generales: S. Luján

- Capataz: L. Castillo

- Operarios: 15

- Maquinistas: 1

- Zorrero: 1

- Mecánico: 1

- Seguridad: 1

- Operador US: 1

️ Equipos:

- Vehículo livianos: 5

- Zorra motor: 1

- Retro H940: 2

- Mini R60: 1

️ Tareas realizadas:

🎙 Novedades:

- Para mañana se prevé nivelación y alineación en el sector entre los Km 892+000 a 893+900.

- También se prevé ensayo de soldaduras (126 soldaduras).

- Además se prevé tareas de desmovilización.

📈 Avance de obra: 99,10%

- Avance tareas: 99,32%

- Avance materiales: 100,00%

- Avance obrador: 94,00%

- Avance soldaduras: 100,00%

⏱ Plazo consumido: 83,89%

- Plazo s/ planificación: 103,00%

👥 Jornales consumidos: 3091

- Operarios: 2014

- Soldadores: 187

- Estructura: 890

- Se recambiaron 143 durmientes (80 durmientes de quebracho colorado y 63 

durmientes de quebracho blanco) y 104 fijaciones, entre los Km 892+500 y 893+000.

- Se realizó el ensayo de soldaduras en los Km 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 y 900 

(174 soldaduras).
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Ilustración 30. Acta de medición 

 

 Certificación de obra: 

A la oficina de administración en Palermo Bs.As. les enviaba el certificado en 

el cual se detallaban los trabajos y avances en los que se habían concentrado la 

producción de la obra.  

Se continuaba con las firmas de aprobación de los responsables de obra y de la 

gerencia.  

Con esto la empresa logra el objetivo de realizar la obra que tenía proyectado 

para el sector logrando así un mejoramiento, tanto en seguridad como en 

producción.

Ít
e

m

Designación del ítem U
M Can-

tidad
Precio Parcial Precio Total

% de 

incid.
Subítem % ITEM M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M6 M7 Sub-Totales Avance  Obra

Desmalezado y Destape de Vía (en long D°) 5%   139,00       1.318,00           1.457,00 

Retiro y colocación. Fijado y escuadrado. 60%   139,00       1.318,00           1.457,00 

Nivelación y calce 20%   139,00       1.318,00           1.457,00 

Retiro y acopio del producido - Entrega del 

mismo
15%   139,00              139,00 

Retiro de Rieles 15%            32,90                32,90 

Colocación de rieles 70%            32,90                32,90 

Retiro del producido, transporte y acopio 15%                     -   

Retiro y Colocación 80%       8.584,00           8.584,00 

Entarugado / Retiro producido 20%       8.584,00           8.584,00 

Despunte y agujereado conforme plano y 25%                     -   

Corrimiento y armado de junta 25%                     -   

Regulación de luz 25%                     -   

Retiro producido 25%                     -   

Provisión Kits 35%                     -   

Ejecución de las soldaduras 45%                     -   

Presentación de los ensayos aprobados 20%                     -   

Descarga 30%                     -   

Distribucion 70%                     -   

Alineacion 15%       1.600,00           1.600,00 

Nivelacion 85%       1.600,00           1.600,00 

60%                     -   

40%                     -   

9
Movilización y desmovilización de 

Obra
Gl 1,00  $   27.723.316,19  $    27.723.316,19 5,03% Movilización - Movilidad Inspección 100%           0,20       0,70                 0,90 90,00%

10 Durminetes de Q°C° N° 6.720,00  $         20.062,80  $   134.821.998,27 24,46% Provisión D°Q°C° 100%     3.000,00       2.584,00           5.584,00 83,10%

11 Durminetes de Q°B° N° 4.480,00  $         15.259,03  $    68.360.450,12 12,40% Provisión D°Q°B°T° 100%     1.000,00       1.624,00           2.624,00 58,57%

12 Tirafondos A0 (23 x 105 mm) N° 59.378,00  $             574,73  $    34.126.480,74 6,19% Provisión Tirafondos A0 100%   12.000,00      28.000,00         40.000,00 67,37%

13 Fijacion Elastica para durmientes de N° 22.400,00  $           3.060,71  $    68.559.834,76 12,44% Provisión Fijación elástica 100%     6.000,00       5.000,00         11.000,00 49,11%

14 Eclisas tipo barra de 6 agujeros (100 N° 970,00  $         71.326,21  $    69.186.421,96 12,55% Provisión Eclisas de 6 agujeros 100%          100,00              100,00 10,31%

15 Bulones de 25,4 x 133mm c/tuercas N° 5.820,00  $           3.655,84  $    21.276.932,70 3,86% Provisión Conjunto 100%                     -   0,00%

TOTAL 551.297.777,00 100,00%

4
Armado y/o tratamiento de juntas 

existentes
N° 970,00  $         10.990,47 

3,17% 0,00%

 $      5.935.248,00 1,08%

5 Soldaduras aluminotérmica N°

6 Descarga y distribucion de balastro Ton 4.800,00  $           1.236,51 

150,00  $       116.551,52  $    17.482.728,00 

14,90%

0,93%

10,00%

0,00%

0,00%

N°

Reemplazo de Rieles m

N° 57.600,003
Reemplazo de Fijaciones en 

durmientes de reempleo (incluye 

7 Nivelacion y Alineacion ml  $      8.218.240,00 16.000,00  $             513,64 

 $    10.660.755,90 

 $             317,10  $    18.264.960,00 3,31%

1,49%

1,93%

PLANILLA  DE  MEDICION  DE  ITEMS  Y  SUBÍTEMS

OBRA:   LPN 04/2023 - “MEJORAMIENTO DE VÍA EN SECTORES VARIOS - LÍNEA GENERAL SAN MAR-TÍN AÑO 2023” RENGLÓN 2 – GORGONTA – DONADO – LPN N° 04-2023 - OC N°40000-14406 – PGO/TRF S/N”

2

11.200,00  $           3.781,69 

2,69% $           4.943,23  $    14.829.690,00 3.000,00

 $    42.354.928,00 7,68% 11,24%1 Reemplazo de Durmientes

9.495.792,36$       1,72% Provisión Jgo Encarriladores y D° Especiales8 Encarriladores de ppio y fin de obra N° 2,00 4.747.896,18$     0,00%
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5-RESULTADOS OBTENIDOS 
Gracias a este mejoramiento del sector se pudo eliminar las “Precauciones” 

(restricciones de velocidad) que se fueron colocando a lo largo de los años por el 

inspector de vías, tramos que fueron afectados por descarrilos, desgaste de rieles, 

durmientes rotos etc. logrando de esta forma un aumento de velocidad en la formación 

y una mayor seguridad en el traslado. 

Uno de los cambios para mejorar las condiciones de la vía que pude proponer 

y lograr fue hacer uso de una diferencia en las certificaciones, en los ítems de traslado 

de durmientes y rieles producidos a la estación de La Paz. Logrando la colocación de 

1000 durmientes adicionales que teníamos en stock, donde esta diferencia se utilizó 

para la mano de obra en la colocación de los durmientes.  

El fundamento de no realizar este traslado se debía a la falta de seguridad en la 

estación y la perdida de durmientes por robos. 
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6-CONCLUSION 
Una vez que realicé el ingreso a la empresa y a la obra me di cuenta que las 

tareas que realizan cada uno de los integrantes se realizan con constancia, día a día y 

en un proceso lento que conlleva toda su estadía en la obra.  

Además, entendí que los conocimientos que uno va acumulando en este 

proceso de perfeccionamiento ya sea para una obra ferroviaria como para una obra 

civil se va logrando con tiempo y constancia, y son necesarios para aspirar a obtener 

cargos donde uno pueda aplicarlo o desarrollarlo. 

Pienso que, si bien es difícil, es necesario orientar la formación de un alumno 

de ingeniería civil hacia contenidos que rocen cada vez más la realidad de la vida 

profesional y apuntar a disminuir el periodo de transición entre la formación y la 

producción de una persona en el ámbito ingenieril. 

 

7-COMENTARIOS PERSONALES 
Cuando entré a la empresa en el lugar de coordinador de obras, no tenía 

experiencia en este rubro, si bien mi especialización en la facultad fue la de Vial, tenía 

una idea general en lo ferroviario, pero tenía mayor experiencia y conocimientos 

después de 16años en obras civiles y viales, por lo que no me creó ningún conflicto 

referido a la confianza para poder arrancar en este rubro.  

De igual forma me encontré con un rubro donde los trabajos son muy 

específicos con un alto grado de precisión (control de trocha peralte y alabeo, luces de 

juntas, nivelación y alineación) y con estrictos procedimientos de control y de 

seguridad (restricciones de velocidad, control de temperaturas en riel, patrullajes de 

vías de forma periódica, control de puentes y alcantarillas, control de cargas en 

vagones). Sin contar con los procedimientos de operación y circulación (por parte de 

conductores).  

De esta forma estoy en un camino diario de aprendizaje y descubrimiento, y es 

una experiencia que la estoy disfrutando.   
 

8-RECOMENDACIONES PARA FUTURAS PRACTICAS 
En esta experiencia que tuve lo que mejoraría y lo que me di cuenta que se 

puede mejorar es realizar un control más exhaustivo o intenso al comienzo de la obra, 

donde se daría la pauta a tener en cuenta para la realización de los trabajos. 

De por si según pliego se presentan los detalles y metodologías para realizar 

los trabajos o ítems, pero al hablar de considerar el arte del buen construir para poder 

realizarlos, no se detalla el nivel de terminación que uno quiere como coordinador de 

la obra. 

El problema al querer desarrollar esta idea es que al ser una obra lineal el 

avance se va retirando del lugar de origen, por lo que de alguna forma si no tenemos 

la posibilidad de tener todos los materiales y herramientas para la realización del 

trabajo se debería retroceder para cumplimentar el ítem que no se pudo realizar en el 

avance general.  
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9-ANEXO 

9.1-Reseña histórica 
La llegada del ferrocarril a Mendoza en 1885 integró la provincia a un nuevo 

modelo económico, denominado “Agro-exportador”, sino que también favoreció la 

fundación y el desarrollo de algunas zonas. 

Esta situación cambió bruscamente con la llegada del ferrocarril que conectó 

Mendoza con el Litoral rioplatense en la década de 1880. Anteriormente, la economía 

local se orientaba hacia el Pacífico, dada las ventajas estratégicas superiores al 

Atlántico, pero con la llegada del ferrocarril a nuestras tierras, se modificó la 

orientación económica de la región. 

EI F.C. Buenos Aires al Pacífico –popularmente denominado como “EI 

Pacífico”- mejoró los servicios favorecidos por las nuevas vías que aseguraban la 

circulación de los trenes de carga que podían portar un mayor tonelaje. En torno a esta 

circunstancia, se estableció en Palmira el centro distribuidor de cargas de San Juan y 

Mendoza.  

Todo este notable desarrollo ferroviario del “Pacífico” que promovía la fundación de 

pueblos y la colonización de tierras vírgenes como las del Atuel, se completaba con la 

apertura del túnel internacional de Las Cuevas en 1910, cuando administraba al F.C. 

Trasandino. 

Hasta 1930 en la estación de pasajeros de Mendoza, había un movimiento 

diario de 60 trenes locales que recorrían los circuitos de Luján de Cuyo, Guaymallén 

y Rivadavia. Esta intensa actividad cesó en 1938 debido a la competencia de los 

ómnibus que se desplazaban por las rutas provinciales, las que habían incrementado 

su pavimentación. 

Para defenderse de la competencia, el F.C. Pacífico estableció una empresa 

automotor subsidiaria denominada Compañía Internacional de Transportes 

Automóviles, más conocida por la sigla C.I.T.A que fue el origen de la actual TAC. 

Con los ómnibus de la C.I.T.A y la incorporación de los primeros coches motor, 

sustituyó a los trenes locales. 

EI ferrocarril transformó completamente la fisonomía de la provincia. Generó 

nuevos pueblos y ciudades, mientras que otros quedaron olvidados y casi 

desaparecieron. Hubo cambios profundos que afectaron lo económico, lo social y lo 

cultural. 

La empresa ferroviaria también favoreció el desenvolvimiento de la industria 

vitivinícola con la instalación de desvíos a las bodegas, la incorporación de vagones 

toneles para el transporte de vino a granel, y la construcción de grandes depósitos para 

almacenarlo, en sus estaciones de Palermo y la Paternal. 

En lo referente al transporte del petróleo, tanto al Pacífico como después al F.C. 

Gral. San Martín, les cupo un trascendente papel al trasladar desde Anchoriz a partir 

de 1941, dos trenes diarios de 22 vagones-tanque cada uno con un total de alrededor 

de 2000 toneladas, hasta la destilería de San Lorenzo. 

La acción del F.C. Pacífico duró cuarenta años, fecha en la que vencía la 

concesión en ese vencimiento, el Estado decidió nacionalizarlos. Al ser nacionalizado, 

adoptó la denominación F.C. Nacional General San Martín a partir del 1 de enero de 

1949. Paulatinamente se fueron haciendo inversiones en la adquisición de material de 

tracción y rodante.  
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En 1952 el F.C.G.S.M. incorporó trenes motores diésel de la fábrica Ganz de 

Budapest, Hungría, para establecer servicios a Retiro, Rosario, Córdoba, Bahía 

Blanca, San Juan, San Rafael. En 1953 el F.C.G.S.M adquirió 20 nuevos coches de 

pasajeros, por primera vez con carrocería metálica, a una fábrica holandesa. En 1958 

se pusieron en servicio las primeras 25 Locomotoras diésel eléctricas de línea marca 

General Electric, que en Cuyo fueron remplazando a la tracción a vapor. 

La cancelación definitiva de los trenes de pasajeros que se fue sucediendo al 

finalizar la temporada 1991/ 92. 

La nueva etapa que se abría para trasladar las cargas por vías férrea, exigía que se 

cumpliera la Legislación, referente a la complementación de los distintos medios de 

transporte y no a su competencia, como lamentablemente sucedió, terminando con la 

destrucción del ferrocarril y el deterioro constante de los caminos.  

Con la Ley Nacional de vialidad de 1932, se posibilitó un rápido desarrollo 

caminero, pero el mismo provocó un erróneo trazado de nuestras principales 

carreteras, a lado de las líneas férreas siguiendo su recorrido; lo que cuasi perjudicó a 

los ferrocarriles y motivó la ineficacia comparativa de los mismos. 

Sucedió que, por su ineficiencia el ferrocarril fue perdiendo el transporte de las 

mercaderías perecederas, que son las de menor volumen y mayor tarifa. Así bien 

pronto el F.C. San Martín dejó de transportar las cosechas frutihortícolas en el caso de 

Mendoza y San Juan, un tráfico que fue a manos del camión. Lo mismo ocurrió con 

los convoyes de vagones frigoríficos que cargaban la uva de mesa que con tanto 

esfuerzo durante más de una década, había conquistado mercados mundiales. 

 

Todo eso se perdió al dejar de ser eficiente el transporte ferroviario. Algo 

parecido aconteció con la hacienda que viajaba en pie, a Cuyo y a Chile desde la pampa 

húmeda. Las demoras que sufrían los trenes provocaban la muerte de los animales, por 

lo que los ganaderos optaron por enviar sus reses en camión. 

Al ferrocarril solo le fue quedando la carga que, por su peso y volumen, no le 

interesaba llevar al transporte carretero. Fue el caso del petróleo, la principal al evacuar 

desde Malargüe hasta la destilería de Luján de Cuyo, la enorme riqueza petrolífera del 

departamento sureño hasta 1990, cuando se habilitó el oleoducto desde Puesto 

Hernández, razón por la cual el ferrocarril perdió ese tráfico. 

Pero, además, la inestabilidad política en el país, se reflejó en la empresa 

Ferrocarriles Argentinos que en el término de 42 años entre 1948 y 1990, tuvo 45 

administraciones distintas, con lo que de ese modo fue imposible ejercer políticas 

coherentes para la buena marcha de la empresa. En los últimos 30 años desde 1964 se 

hicieron pocas inversiones de importancia, acorde con la política de achicamiento que 

se practicó desde 1958 con la supresión de ramales y cancelación de servicios, que a 

través de los años terminó con casi todo el sistema. 

Si a todo este panorama agregamos los constantes robos en sus distintos 

departamentos, el abuso de los pasajes de privilegio, se puede concluir que, a la hora 

de partir el último tren, buena parte del público usuario hacía tiempo que había dejado 

el ferrocarril, y lo más grave es que ha calado hondo en la conciencia social la errónea 

apreciación de que es un medio de transporte que pertenece al pasado. 

La decadencia ferroviaria argentina fue de tal magnitud, que cuando 

comenzaron a privatizarse los servicios de carga en 1991, el tren solo transportaba el 

7% del total de las que se movilizaban en el país. La línea Gral. San Martin fue 

privatizada en 1993 donde permaneció en concesión de dos empresas privadas hasta 
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el año 2013, donde se volvió a estatizar hasta la fecha, quedando en manos de la 

empresa Belgrano Cargas y logística S.A. 
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